



## รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

---

สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สามารถแก้ไขปัญหให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

# สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๘
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๔
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕
	๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๒๖
	๔. การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๒๗
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๒๘
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๓๐
ภาคผนวก		
	คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า	

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบางแก้วฟ้า

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับและรอโอกาสที่จะดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบางแก้วฟ้าหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### ๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ามีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบางแก้วฟ้า ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ากำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### ๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ามาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น



กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ นครชัยศรี และจังหวัดนครปฐมด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

#### ๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ากำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา วิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

#### ๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

#### ๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๔.๓.๒ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

๔.๓.๓ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาลักษณะต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

##### รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒) และ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ดังนี้

#### ๑. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

"มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เคารพเสียงประชาชน"

#### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

#### ๓. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ผ่านผู้นำชุมชนก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๒๘,๘๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๔	๓๕,๒๘๔,๓๐๐.๐๐	๒๗	๔๒,๙๙๘,๙๐๐.๐๐	๒๙	๔๔,๒๖๓,๒๗๘.๔๑	๒๘	๕๐,๘๒๕,๓๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๙	๖,๓๔๐,๐๕๐.๐๐	๒๑	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖	๗,๙๐๘,๕๕๐.๐๐	๒๓	๗,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๓	๘,๔๙๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	๑๖	๑,๙๑๔,๒๘๐.๐๐	๒๒	๑,๙๙๑,๕๙๐.๐๐	๒๒	๒,๐๒๘,๕๙๐.๐๐	๒๓	๒,๐๖๓,๕๙๐.๐๐	๒๒	๒,๐๒๘,๕๙๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๓	๔๘๒,๐๑๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๖๒๘,๕๐๐.๐๐	๑๔	๖๔๘,๙๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบริการ	๑๐	๑,๖๗๘,๖๐๐.๐๐	๙	๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๒๐๘,๕๐๐.๐๐	๑๔	๑,๗๕๑,๑๕๐.๐๐	๑๕	๓,๐๓๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๙</b>	<b>๓๘,๘๒๐,๙๓๐.๐๐</b>	<b>๘๐</b>	<b>๕๕,๙๑๕,๙๐๐.๐๐</b>	<b>๘๙</b>	<b>๕๕,๑๙๔,๕๕๐.๐๐</b>	<b>๑๐๔</b>	<b>๕๖,๗๒๑,๕๑๘.๔๑</b>	<b>๑๐๓</b>	<b>๖๕,๐๕๗,๗๙๐.๐๐</b>

#### ๔. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และอนุมัติจ่ายเงินสะสมโดย  
 ความเป็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จำนวน ๔๐ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๕๐๘,๑๗๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	โครงการ	จ่ายเงินสะสม	โครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๑,๖๗๖,๑๐๐.-	๗	๒,๙๓๖,๐๐๐.-	๑๐	๔,๖๑๒,๑๐๐.-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๓	๘,๓๒๖,๐๐๐.-	-	-	๑๓	๘,๓๒๖,๐๐๐.-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	๘	๑,๐๑๑,๘๗๕.-	-	-	๘	๑,๐๑๑,๘๗๕.-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐.-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	๐.-	-	-	-	๐.-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	๘	๑,๕๙๔,๒๐๐.-	-	-	๘	๑,๕๙๔,๒๐๐.-
<b>รวม</b>	<b>๓๓</b>	<b>๑๒,๕๗๒,๑๗๕</b>	<b>๗</b>	<b>-</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๕,๕๐๘,๑๗๕.-</b>

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณโดยจ่ายเงินสะสมโดยขอของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า มีดังนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำ	๖๕๗,๒๐๐.๐๐ จ่ายเงินสะสม	กองช่าง	เพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ป้องกันปัญหาน้ำท่วมเข้าพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ ๔ ตำบลบางแก้วฟ้า	ก่อสร้างอาคารสูบน้ำ ขนาด กว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๔.๒๐ เมตร สูง ๔.๒๐ เมตร พร้อมระบบสูบน้ำบริเวณศาลาตาพรหม
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนสายเลียบริมคลองบาง แก้วฟ้า	๔๗,๗๐๐.๐๐ จ่ายเงินสะสม	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ หมู่ที่ ๑ บริเวณถนน สาย เลียบริมคลอง บางแก้วฟ้า ความยาว ๒๐๐ เมตร
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว หมู่ที่ ๑ บริเวณคลองบางแก้วฟ้า	๘๗๒,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ หมู่ที่ ๑ บริเวณคลอง บาง แก้วฟ้า ความยาว ๑,๗๐๐ เมตร
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนสายบางภาชีน้อย	๓๑,๕๐๐.๐๐ จ่ายเงินสะสม	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนสาย บางภาชีน้อย ความยาว ๑๓๒ เมตร
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตท่อเมน ประปาพีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว หมู่ ที่ ๑ บริเวณถนนสาย เลียบริมคลองชัยขันธุ์	๖๕,๗๐๐.๐๐ จ่ายเงินสะสม	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายเขตท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนสาย เลียบริมคลองชัยขันธุ์ ความยาว ๑๒๘ เมตร
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตท่อเมน ประปาพีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว หมู่ ที่ ๑ บริเวณสะพานไม้ข้าม คลองบางแก้วฟ้า	๘๒,๑๐๐.๐๐ จ่ายเงินสะสม	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายเขตท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ หมู่ที่ ๑ บริเวณสะพานไม้ ข้ามคลองบางแก้วฟ้า ความยาว ๑๖๐ เมตร

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสกาย เฮลท์สกายประธานสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้วฟ้า	๑,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ จ่ายเงินสะสม	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการ สัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสกาย ประธานสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้วฟ้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้วฟ้า
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้วฟ้า	๗๕๖,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีสถาน อเนกประสงค์ใช้ทำกิจกรรม นันทนาการหรือกิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้วฟ้า ขนาด กว้าง ๙ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ ที่ ๒ ถนนสายแหลมไร่	๒๐๖,๘๐๐.๐๐ จ่ายเงินสะสม	กองช่าง	เพื่อป้องกันการพังทลายของไหล่ ทาง	ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแหลมไร่ หมู่ที่ ๒ ขนาด สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร พร้อมลง วัสดุหินหลังกำแพงกันดิน ตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งกระจกมองทาง โค้ง ขนาด ๒๔ นิ้ว บริเวณถนน ภายในตำบลบางแก้วฟ้า	๔๖,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนนของประชาชน	ติดตั้งกระจกมองทางโค้ง ขนาด ๒๔ นิ้ว บริเวณถนนภายในตำบลบางแก้วฟ้า จำนวน ๑๕ จุด ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนและให้บริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ประชาชน หมู่ที่ ๑-๕





ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ - ๕
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ หมู่ที่ ๑ - ๕
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์หมู่ที่ ๑ - ๕
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ครัวเรือน ระดับชุมชนและ ระดับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความ เข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ครัวเรือนนำร่อง หมู่ที่ ๑ ? ๕ ตำบล บาง แก้วฟ้า จำนวนประมาณ ๕๐ ครัวเรือน
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการสังคม	เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่า ของความเป็นชาย/หญิง ในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการ อารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น	กลุ่มเยาวชนในตำบล บางแก้วฟ้าอายุ ระหว่าง ๑๓? ๑๘ ปี จำนวน ๕๐ คน
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการฝึก และ ประกอบอาชีพ	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการสังคม	เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของกลุ่มสตรี หรือประชาชน ตำบลบางแก้วฟ้า เพื่อสร้าง ทางเลือกให้ประชาชน มีรายได้ เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน	กลุ่มสตรีหรือประชาชน ตำบลบางแก้วฟ้า จำนวนประมาณ ๕๐ คน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันปัญหาเสพยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	เด็กและเยาวชนจำนวน ๕๐ คน
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนไปโดย	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เพื่อให้ประชาชนในตำบลบางแก้วฟ้า ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๕ ตำบลบางแก้วฟ้า จำนวนประมาณ ๕๐ คน
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	โครงการอาหารเสริม (นม) ร.ร. วัดบางพระ	๒๔๙,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมเป็นประจำทุกวัน	เด็กนักเรียนชั้น อนุบาล- ป.๖ โรงเรียนวัดบางพระ
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางแก้วฟ้า	๓๒,๖๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมเป็นประจำทุกวัน	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางแก้วฟ้า
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาตำบลบางแก้วฟ้า	๘๗,๔๖๕.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางแก้วฟ้า	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางแก้วฟ้า คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๘,๙๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อสื่อการเรียนการสอนตามมาตรฐาน สื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุ การศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย (๓ - ๕ ขวบ) ใน ศพต. คนละ ๑,๗๐๐ บาท	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล บางแก้วฟ้า

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑๙,๒๑๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ๑. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ ๓๐๐ บาท ๒. ค่าหนังสือเรียน คนละ ๒๐๐ บาท ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ ๒๐๐ บาท ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ ๔๓๐ บาท	นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบล บางแก้วฟ้า คนละ ๑,๑๓๐ บาท
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้น อนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดบางพระ	๕๒๙,๒๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ	นักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนวัดบางพระ
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	โครงการแข่งขันกีฬามหากรรมชา	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี แห่เทียนจำนำพรรษา	ประชาชนในเขตใกล้เคียงจำนวน ๑๐๐ คน
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๓๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี วันลอยกระทง	ประชาชนในเขตใกล้เคียงจำนวน ๑๐๐ คน
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เพื่อสนับสนุน - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ประชาชน หมู่ที่ ๑ -๕

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ	โครงการฝึกอบรมประจำปี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานหรือการปฏิบัติงาน	ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๔ คน สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๐ คน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ	โครงการจัดงานพิธี รับมอบสิ่งของพระราชทาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ	จัดงานพิธี รับมอบสิ่งของพระราชทาน
๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และการจัดงานเนื่องในโอกาสวาระต่าง ๆ อันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และวันสำคัญของชาติ	๘๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เพื่อแสดงความภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์	การจัดงานเนื่องในโอกาสวาระต่าง ๆ อันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งท้องถิ่นและการลงประชามติ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง สส./สว./เลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาและการลงประชามติ	การเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งท้องถิ่น และการลงประชามติ
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๘๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีงบประมาณเพียงพอสำหรับสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ	สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน สปสช.

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ	โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เพื่อให้การบริหารจัดการของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานีที่ กลาง) เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	เพื่อจ่ายให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
๓๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารและภายนอก อาคารองค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้วฟ้า	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการก่อ อาชญากรรม ปิฎนาการลัก ทรัพย์และภัยต่างๆ ก่อให้เกิด ความปลอดภัยกับชีวิตและ ทรัพย์สิน	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้วฟ้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางแก้วฟ้า
๔๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร จอดรถขององค์การ บริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า	๕๐๘,๒๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอด รถขององค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้วฟ้า	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดเรือยาว หมู่ที่ ๒ เป็นอาคารจอดรถขององค์การ บริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๑๐ ตารางเมตร

๕. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณอนุมัติจ่ายเงินสะสมโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๒๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๑๓๙,๑๓๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐ โครงการ จำนวนเงิน ๘,๒๔๓,๓๘๘ ล้านบาท สามารถจำหน่ายตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๑,๑๔๖,๓๐๐.๐๐	๔	๒๒๗,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕	๖,๖๘๐,๙๕๕.๐๐	๕	๖,๖๘๐,๙๕๕.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	๗	๙๒๒,๑๓๒.๗๖	๗	๙๒๒,๑๓๒.๗๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	๕	๖๘๓,๗๐๐.๓๒	๔	๔๑๓,๗๐๐.๓๒
<b>รวม</b>	<b>๒๓</b>	<b>๙,๔๓๓,๐๘๘.๐๘</b>	<b>๒๐</b>	<b>๘,๒๔๓,๓๘๘.๐๘</b>

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณอนุมัติจ่ายเงินสะสมโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนสายเลียตคลองบางแก้วฟ้า	๔๗,๗๐๐.๐๐	๔๗,๗๐๐.๐๐	๔๗,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๑ บริเวณคลองบางแก้วฟ้า	๘๗๒,๗๐๐.๐๐	๘๗๒,๗๐๐.๐๐ (กัณเงิน)	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนสายบางภาษีน้อย	๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ขยายเขตท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนสายเลียตคลองชัยขันธุ์	๖๕,๗๐๐.๐๐	๖๕,๗๐๐.๐๐	๖๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ขยายเขตท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๑ บริเวณสะพานไม้ข้ามคลองบางแก้วฟ้า	๘๒,๑๐๐.๐๐	๘๒,๑๐๐.๐๐	๘๒,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งกระบอกทางโค้ง ขนาด ๒๔ นิ้ว บริเวณถนนภายในตำบลบางแก้วฟ้า	๔๖,๖๐๐.๐๐	๔๖,๖๐๐.๐๐ (กัณเงิน)	๐.๐๐	๐.๐๐
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการตัดวงปิดอดโรค คนปลดปล่อยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าฟ้าองค์นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๙๐,๑๐๐.๐๐
๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๔๘,๔๐๐.๐๐	๕,๖๔๘,๔๐๐.๐๐	๘๕๑,๖๐๐.๐๐
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗๔,๔๐๐.๐๐	๙๗๔,๔๐๐.๐๐	๕๒๕,๖๐๐.๐๐
๑๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๕๕.๐๐	๑๒,๒๕๕.๐๐	๗,๗๔๕.๐๐

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	วัสดุงานบ้านงานครัว	๒๔๙,๕๐๐.๐๐	๒๔๗,๐๗๒.๗๖	๒๔๗,๐๗๒.๗๖	๒,๔๒๗.๒๔
๑๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๒,๖๐๐.๐๐	๓๑,๑๓๕.๐๐	๓๑,๑๓๕.๐๐	๑,๔๖๕.๐๐
๑๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล บางแก้วฟ้า)	๘๗,๔๖๕.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๓,๔๖๕.๐๐
๑๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน ศพด.)	๒๘,๙๐๐.๐๐	๒๘,๙๐๐.๐๐	๒๘,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๙,๒๑๐.๐๐	๑๖,๙๕๐.๐๐	๑๖,๙๕๐.๐๐	๒,๒๖๐.๐๐
๑๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางพระ	๕๒๙,๒๐๐.๐๐	๔๙๕,๖๐๐.๐๐	๔๙๕,๖๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐
๑๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	โครงการแม่เทียนจันทน์พรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๔๗๕.๐๐	๑๘,๔๗๕.๐๐	๑๑,๕๒๕.๐๐
๑๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๘๕,๐๐๐.๐๐	๔,๑๒๕.๐๐	๔,๑๒๕.๐๐	๘๐,๘๗๕.๐๐
๒๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๕๗๕.๓๒	๓๑๔,๕๗๕.๓๒	๑๓๕,๔๒๔.๖๘
๒๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารและภายนอกอาคารองค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้วฟ้า	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐ (กินเงิน)	๐.๐๐	๐.๐๐



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๕๐,๘๒๕,๓๐๐.๐๐	๑๐	๔,๖๑๒,๑๐๐.๐๐	๖	๑,๑๔๖,๓๐๐.๐๐	๔	๒๒๗,๐๐๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๓	๘,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๓	๘,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๕	๖,๖๘๐,๙๕๕.๐๐	๕	๖,๖๘๐,๙๕๕.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	๒๒	๒,๐๒๘,๕๙๐.๐๐	๘	๑,๐๑๑,๘๗๕.๐๐	๗	๙๒๒,๑๓๒.๗๖	๗	๙๒๒,๑๓๒.๗๖
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๖๔๘,๙๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	-	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	๑๕	๓,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๕๓๘,๒๐๐.๐๐	๕	๖๘๓,๗๐๐.๓๒	๔	๔๑๓,๗๐๐.๓๒
<b>รวม</b>	<b>๑๐๓</b>	<b>๖๕,๐๕๗,๗๙๐.๐๐</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๕,๕๐๘,๑๗๕.๐๐</b>	<b>๒๓</b>	<b>๙,๔๓๓,๐๘๘.๐๘</b>	<b>๒๐</b>	<b>๘,๒๔๓,๗๘๘.๐๘</b>

## ๖. ปัญหา อุปสรรค

### ๖.๑ สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

### ๖.๒ สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

### ๖.๓ ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. ควรดำเนินการเรื่องการจัดขยะมูลฝอยภายในตำบลบางแก้วฟ้าให้มีความชัดเจน โดยควรดำเนินจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพื่อตำบลบางแก้วฟ้าจะให้บริหารจัดการขยะได้คล่องตัวกว่าการอาศัยการจัดเก็บจากเทศบาลตำบลห้วยพลู

๒. การซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ควรมันตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลบางแก้วฟ้า

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### ๑.๑ สรุปคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

ทั้งนี้ มีผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๒๐	๑๙.๕๖
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖.๔๔
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๑๐	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัดระยอง	๑๐	๑๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง	๑๐	๑๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
	๓.๗ จุดยืนของยุทธศาสตร์	๕	๕
	๓.๘ แผนงาน	๕	๕
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๖.๐๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนการประเมินผลโครงการ

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕๖
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๖๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๕๖
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๖๗
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๔.๑๑
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๗๘
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๗๘
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๖๗
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๒๒
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๔๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔.๓๓
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง		๔.๖๗
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	๕	๔.๑๑
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	๕	๔.๓๓
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้อง ตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๖๗
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๖๗
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๔๔
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๗.๖๗</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกณฑ์ความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าขององค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้วฟ้า ได้คะแนนร้อยละ ๘๗.๖๗ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ การประเมินตนเองเพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

#### ๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ)

##### ๔.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามตามแผนพัฒนา ซึ่งจะประกอบด้วย การประเมินตนเองในการจัดทำแผน คือ การประเมินตนเองในการจัดทำแผนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เป็นไปตามระเบียบผลการประเมินได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ

##### ๔.๒ คุณภาพ (Quality)

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามตามแผนพัฒนาจากผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ

##### ๔.๓ ค่าใช้จ่าย (Cost)

- ไม่มีค่าใช้จ่าย

##### ๔.๔ เวลา (Time)

- ดำเนินการไม่ได้ตามกำหนดระยะเวลา

##### ๔.๕ การได้รับประโยชน์

๑. ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขทันที เพื่อนำไปสู่การพัฒนาขององค์กร

๒. ทำให้การวางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย

๓. ทำให้ดำเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น

๔. ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ

##### ๔.๖ การวัดผล

การวัดผล Key Performance Indicators : KPIs ได้จริง

##### ๔.๗ ผลกระทบ (Impact)

ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน

**ส่วนที่ ๔**  
**สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ**

**ยึดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**  
**๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๒๘,๘๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๔	๓๕,๒๘๔,๓๐๐.๐๐	๒๗	๔๒,๙๙๘,๙๐๐.๐๐	๒๙	๔๔,๒๖๓,๒๗๘.๔๑	๒๘	๕๐,๘๒๕,๓๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๑๙	๖,๓๔๐,๐๕๐.๐๐	๒๑	๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖	๗,๙๐๘,๕๕๐.๐๐	๒๓	๗,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๓	๘,๔๙๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	๑๖	๑,๙๑๔,๒๘๐.๐๐	๒๒	๑,๙๙๑,๕๙๐.๐๐	๒๒	๒,๐๒๘,๕๙๐.๐๐	๒๓	๒,๐๖๓,๕๙๐.๐๐	๒๒	๒,๐๒๘,๕๙๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐.๐๐	๓	๔๘๒,๐๑๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๖๒๘,๕๐๐.๐๐	๑๔	๖๔๘,๙๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข	๑๐	๑,๖๗๘,๖๐๐.๐๐	๙	๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๒๐๘,๕๐๐.๐๐	๑๔	๑,๗๑๑,๑๕๐.๐๐	๑๕	๓,๐๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๙	๓๘,๘๒๐,๙๓๐.๐๐	๘๐	๕๕,๙๑๕,๙๐๐.๐๐	๘๙	๕๔,๑๙๔,๕๔๐.๐๐	๑๐๔	๕๖,๗๒๑,๕๑๘.๔๑	๑๐๓	๖๕,๐๕๗,๗๙๐.๐๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘	๕๐,๘๒๕,๓๐๐.๐๐	๑๐	๔,๖๑๒,๑๐๐.๐๐	๖	๑,๑๔๖,๓๐๐.๐๐	๔	๒๒๗,๐๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๓	๘,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๓	๘,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๕	๖,๖๘๐,๙๕๕.๐๐	๕	๖,๖๘๐,๙๕๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและประเพณี	๒๒	๒,๐๒๘,๕๙๐.๐๐	๘	๑,๐๑๑,๘๗๕.๐๐	๗	๙๒๒,๑๓๒.๗๖	๗	๙๒๒,๑๓๒.๗๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๖๔๘,๙๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ	๑๕	๓,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๘	๑,๕๓๘,๒๐๐.๐๐	๕	๖๘๓,๗๐๐.๓๒	๔	๔๑๓,๗๐๐.๓๒
<b>รวม</b>	<b>๑๐๓</b>	<b>๖๕,๐๕๗,๗๙๐.๐๐</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๕,๕๐๘,๑๗๕.๐๐</b>	<b>๒๓</b>	<b>๙,๔๓๓,๐๘๘.๐๘</b>	<b>๒๐</b>	<b>๘,๒๔๓,๗๘๘.๐๘</b>



## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้วฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาการบริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้

๑) การประเมินด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด คือ

(๑) ตัวชี้วัดด้านช่วงเวลา

(๒) ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ

(๓) ตัวชี้วัดจากการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชน

เห็นได้ว่าการบริหารโครงการให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งหากเฉลี่ยโครงการจาก ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ที่เป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ดังนั้น จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการด้านช่วงเวลาให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน สภาวะทางธรรมชาติต่าง ๆ รวมทั้งความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ดำเนินกิจกรรมด้วย แล้ววางแผนกำหนดห้วงเวลาที่เหมาะสม

๒) จากการประเมินด้านประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นได้ว่ามีหลายโครงการที่มีความสำคัญ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ จึงเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารในการดำเนินโครงการควรพิจารณาความสำคัญ ตามค่าความจำเป็นและเร่งด่วนและโครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน

๓) โครงการที่วางแผนจะดำเนินการแต่ไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนดำเนินโครงการในครั้งต่อไป

๔) ควรดำเนินการเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบลบางแก้วฟ้าให้มีความชัดเจน โดยควรดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพื่อตำบลบางแก้วฟ้าจะให้บริหารจัดการขยะได้คล่องตัวกว่าการอาศัยการจัดเก็บจากเทศบาลตำบลห้วยพลู

๕) การซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ควรหมั่นตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลบางแก้วฟ้า

## ๓. ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้ายังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนครปฐม มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนั้น ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่มงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด

# ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ที่ ๑๗ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงมีคำสั่งต่อไปนี้

๑. ยกเลิกคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าที่ ๑๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

๒. แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

- |  |               |         |
|--|---------------|---------|
| (๑) นายปรินทร์   | รอดกำพล       | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า                   |               |         |
| (๒) นายอาทร  | คณานับ        | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า                   |               |         |
| (๓) นายอัมพร   | ช่อนเจริญ     | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า                   |               |         |
| (๔) นางพรนารายณ์   | นัตสูงวงศ์    | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                      |               |         |
| (๕) นางพรรณภัสร์   | อยู่บริสุทธิ์ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                                      |               |         |
| (๖) นายฉัตรฉานวี   | เที่ยงคาม     | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพระ) |               |         |
| (๗) นางสาวธาราทิพย์  | สอดศรีจันทร์  | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครู กศน. ตำบลบางแก้วฟ้า)      |               |         |
| (๘) ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า  |               | กรรมการ |
| หัวหน้าส่วนการบริหาร                                       |               |         |
| (๙) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า                    |               | กรรมการ |
| หัวหน้าส่วนการบริหาร                                       |               |         |

- |                   |            |         |
|-------------------|------------|---------|
| (๑๐) นางสาวดนิตา  | หงษ์ทองมี  | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ     |            |         |
| (๑๑) นางสาวเกณิกา | อังคณาศิริ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ     |            |         |


กรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

โดยมีหน้าที่อำนาจ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสมจิต นัตสูงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

# สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ผลการดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนพัฒนา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน กันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งได้เสนอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน กันยายน ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสมจิต นัตสูงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

.....เจ้าหน้าที  
.....หัวหน้าสำนักปลัด  
.....รองปลัด อบต.  
.....ปลัด อบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ผลการดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนพัฒนา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน กันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งได้เสนอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน กันยายน ๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสมจิต นัดสูงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

